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La Suite Rapide Voie

➢Maintien de la performance du réseau ferré 

➢Durée de travaux optimisée

➢Traitement d’1 km de voie par jour 

➢Travaux en journée 

(8h – 17h)

3 Lien vers la vidéo

1. 1 Pertinence 
du projet 

https://www.youtube.com/watch?v=9EZfqUpVZKo
https://www.youtube.com/watch?v=9EZfqUpVZKo
https://www.youtube.com/watch?v=9EZfqUpVZKo


4

1.2 Itinéraire
Périmètre du 
projet



5

1.3 Dates clés du chantier
Suite Rapide 2026 - 2027

Mai

07
Fin prévisionnelle de la dernière 
fermeture de passage à niveau

Décembre

19
Arrêt du chantier du 19 décembre 

2026 au 4 janvier 2027

Août

02
Fin des travaux hors suite et 

finitions

Août

17
Début des travaux principaux 

Voie 1

Mars

16
Début des travaux préparatoires, des 
travaux connexes et hors suite de la 

Suite Rapide 

Janvier

4
Reprise des travaux principaux 

Voie 2

2026

2027
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2.1

Identification 
des passages à 
niveau

27 passages à niveau impactés de 
Pont-Saint-Esprit à Grézan
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2.2 Planning prévisionnel de fermeture  2026

Fermeture totaleFermeture en journée 
uniquement 

Supprimé ou non concerné

MOIS MAI JUIN DECEMBRE
SEMAINES 22 23 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

DATES 26-29 1 - 5 17-21 24-28 31-04 07-11 14-18 21-25 28-02 05-09 12-16 19-23 26-30 02-06 09-13 16-20 23-27 30-04 07-11 14-18
PK COMMUNES

699+525 Pont St Esprit
700+162 Pont St Esprit
701+418 Pont St Esprit
702+397 Pont St Esprit
703+012 Pont St Esprit
705+756 St Alexandre
709+297 Venejan
710+914 St Nazaire
715+396 Bagnols
718+035 Orsan
720+762 Laudun
721+826 Laudun
722+726 Laudun
725+070 Laudun
725+676 Laudun
726+658 St Genies de Comolas
727+843 Montfaucon
728+827 St Genies de Comolas
729+519 St Genies de Comolas
758+403 Aramon
759+946 Théziers
760+886 Théziers
763+371 Fournes
768+420 Remoulins
774+198 Ledenon
775+043 Ledenon
777+785 Bezouce
779+570 St Gervazy
781+796 Marguerittes
782+350 Marguerittes
783+716 Marguerittes

NC

PAS DE FERMETURE EN 2026

SUPPRIME EN 2025

à partir du 09/12
à partir du 09/12
à partir du 09/12

jusqu'au 08/12

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBREAOUT
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Fermeture totaleFermeture en journée 
uniquement 

Supprimé ou non concerné

2.2 Planning prévisionnel  de fermeture 2027
MOIS

SEMAINES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
DATES 04 -08 11 - 15 18 - 22 25 - 29 01 - 05 08 - 12 15 - 19 22 - 26 01 - 05 08 - 12 15 - 19 22 - 26 29 - 02 05 -09 12 - 16 19 - 23 26 - 30 03 - 07 10 - 14 17 - 21 24 - 28

PN PK COMMUNES
16 699+525 Pont St Esprit
17 700+162 Pont St Esprit
18 701+418 Pont St Esprit
20 702+397 Pont St Esprit
21 703+012 Pont St Esprit
23 705+756 St Alexandre
25 709+297 Venejan
27 710+914 St Nazaire
29 715+391 Bagnols
31 718+035 Orsan
34 720+762 Laudun
35 721+826 Laudun
36 722+726 Laudun
38 Laudun
39 725+676 Laudun
40 726+658 St Genies de Comolas
41 727+843 Montfaucon
42 728+827 St Genies de Comolas
43 729+519 St Genies de Comolas
47 758+403 Aramon
48 759+946 Théziers
49 760+886 Théziers
51 763+371 Fournes
52 768+420 Remoulins
54 774+198 Ledenon
55 775+043 Ledenon
57 777+785 Bezouce
59 779+570 St Gervazy
62 781+796 Marguerittes
63 782+350 Marguerittes
65 783+716 Marguerittes

jusqu'au 15/04

à partir du 16/04

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

Attention amplitude horaire !
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2.3 Méthodes de 
communication

9

Installation d’un panneau 
d’information 2 semaines avant la 

fermeture
© Courrier Picard

Communiqué 
de presse 
© Mairie de Plédeliac

Flyers SNCF Réseau

Communication en ligne
© Ville de Thaon-les-Vosges
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2.4 Fermeture d’un passage à niveau
Suite Rapide 2026 - 2027

Exemple de passage à niveau fermé à Ambierle (42) 
© Le Progrès



3. Questions 
diverses
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Merci
de votre attention
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