

PLANNING PRÉVISIONNEL

Avril 2023

Restitution du diagnostic
Travail d'élaboration des orientations et
choix

Juin 2023

Présentation du pré-projet en
concertation

Oct. Décembre 2023

Avis PPA + CDNPS

Avril 2024

Approbation en
Conseil municipal

Diagnostic

Elaboration RLP

Phase administrative

Février 2023

Démarrage de la mission
Réalisation du diagnostic

Mai 2023

Présentation du diagnostic en concertation
Finalisation de l'élaboration des
orientations et choix

Rentrée 2023

Arrêt du RLP en
Conseil municipal



Janvier 2024

Enquête publique